MS Asfaltature in Corso ANNO 2022

Municipio Tipo

6 VIA

9 VIALE

9 VIA

9 PIAZZALE
9 VIA

9 VIALE

Denominazione

SOLARI ANDREA

CA' GRANDA

FARINI

MACIACHINI CARLO

MARONCELLI PIETRO

TESTI FULVIO

Parte della
strada

Carreggiata

Marciapiedi

Marciapiedi
Carreggiata
Maciapiedi

Marciapiedi

Tratto

da Montevideo a Orseolo

¢ da piazza Ospedale Maggiore a via
Gatti direzione Testi

da Quadrio a Tazzoli
DA Jenner a Marche
da Ferrari a Tazzoli

angolo Santa Marcellina

Data Inizio
Effettiva

22/08/2022

06/06/2022

22/08/2022
29/07/2022
22/08/2022

25/08/2022

Data Fine
Prevista

12/09/2022

09/09/2022

06/09/2022
06/09/2022
06/09/2022

09/09/2022

venerdi 2 settembre 2022
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MS Strade Programmazione per Data

dal 05/09/2022 al 11/09/2022

Municipio Tipo

2

2

VIA

VIA

VIA

ALZAIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

Denominazione

ADRIANO

NENNI PIETRO

EUSTACHI

NAVIGLIO PAVESE

TORTONA

ARCANGELI PACIFICO

GALLARATE

CHIESE

CICCOTTI ETTORE

CORNALIA EMILIO

RABOLINI VINCENZO

Parte della strada
Carreggiata
Carreggiata
Carreggiata
Carreggiata
Carreggiata
Marciapiedi

Carreggiata
Marciapiedi

Carreggiata
Carreggiata
Carreggiata

Carreggiata

Tratto

intersezione Mulas

DA Toscana a Schiavoni

tratti

Tratti

da Testi a Sarca

tra via Viviani e via Adda

Data Inizio
Prevista

08-set-22

08-set-22

08-set-22

05-set-22

05-set-22

05-set-22

05-set-22

05-set-22

05-set-22

09-set-22

05-set-22

Data Fine
Prevista

09-set-22

09-set-22

16-set-22

09-set-22

20-set-22

23-set-22

16-set-22

09-set-22

09-set-22

10-set-22

09-set-22

venerdi 2 settembre 2022
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Piste Ciclabili in Corso ANNO 2022

Municipio Tipo

5

ALZAIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

Denominazione

NAVIGLIO PAVESE

PRIMATICCIO

MONTE ROSA

MONTE ROSA

NOVARA

SARDEGNA

Parte della
strada

Pista Ciclabile

Pista Ciclabile

Pista Ciclabile

Pista Ciclabile

Pista Ciclabile

Pista Ciclabile

Tratto

Darwin-Fra' Cristoforo

CIVICI DISPARI
CIVICI PARI
Da Via Rembrant a confine Settimo

M.se e Via Rembrant (Z.30) - Quinto
Romano

Data Inizio
Effettiva

25/08/2020
24/05/2022
22/06/2021
15/10/2020

01/08/2022

20/07/2022

Data Fine
Prevista

31/12/2022
30/03/2023
30/09/2022
14/09/2022

30/09/2022

09/09/2022

venerdi 2 settembre 2022
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Piste Ciclabili Effettivamente terminate

dal 01/01/2022 al 04/09/2022

Municipio Tipo

1 VIA

1 VIA

1 VIA

1 CORSO
1 VIA

2 VIA

3 VIA

3 VIA

3 VIA
4 VIA
4 VIA
4 VIA

5 VIA

6 VIALE
7 VIA

9 VIA

9 VIA

venerdi 2 settembre 2022

Denominazione
FRANCESCO SFORZA
SAN DAMIANO
SENATO

VENEZIA

VISCONT!I DI
VIMODDRONE

PADOVA
BISTOLFI

DEI CANZI
TRENTACOSTE
DELL'AVIAZIONE
LOMBROSO
PUGLIE
CASTELBARCO
CATERINA DA FORLi
SAINT BON
NOVATE

POLA

Parte della
strada

Pista Ciclabile
Pista Ciclabile
Pista Ciclabile
Pista Ciclabile

Pista Ciclabile

Pista Ciclabile
Pista Ciclabile
Pista Ciclabile
Pista Ciclabile
Pista Ciclabile
Pista Ciclabile
Pista Ciclabile
Pista Ciclabile
Pista Ciclabile
Pista Ciclabile
Pista Ciclabile

Pista Ciclabile

Tratto

Rotatoria

Data Inizio
Effettiva

10-mag-22
01-mag-22
01-mag-22
10-apr-22

10-mag-22

20-mag-22
21-mar-22
28-mar-22
28-mar-22
20-lug-22
15-giu-22
28-mar-22
29-giu-22
25-mag-22
01-ago-22
13-giu-22

27-giu-22

Data Fine
Effettiva

20-mag-22
10-mag-22
10-mag-22
27-giu-22

20-mag-22

30-mag-22
28-mar-22
04-apr-22
04-apr-22
05-ago-22
06-lug-22
07-apr-22
01-lug-22
07-giu-22
05-ago-22
15-lug-22

29-lug-22

Paginaldil



Altri Interventi in Corso ANNO 2022

Municipio Tipo
3 PIAZZA
4 VIA
5 ALZAIA
5 VIA
8 CAVALCA
8 CAVALCA
9 VIA
9 VIALE
9 VIA

Denominazione

GOBETTI

FANTOLI

NAVIGLIO PAVESE

STRADA
COLLEGAMENTO ALZAIA
NAV PAVESE PALACH

CHIASSERINI

GHISALLO

DE MARTINO

SUZZANI

VAL MAIRA

Parte della
strada

Riqualificazione
Ponti

Interventi
Sicurezza

Modifica
Viabilita

Ponti

Ponti

Tattical Urban
Tattical Urban

Tattical Urban

Tratto

BILANCIO P. piazza Gobetti
consolidamento statico delle strutture

POSA BARRIERE PEDONALI LUNGO
L’ALZAIA NAVIGLIO PAVESE E VIA
ASCANIO SFORZA SPONDA DESTRA

Nuova strada

sostituzione giunti di dilatazione
stradali

sostituzione giunti di dilatazione
stradali

Data Inizio
Effettiva

27/09/2021
15/07/2021

15/06/2021

28/06/2021

15/07/2021

15/07/2021

22/08/2022
22/08/2022

22/08/2022

Data Fine
Prevista

09/09/2022
18/09/2022

09/09/2022

31/12/2022

18/09/2022

18/09/2022

09/09/2022
09/09/2022

09/09/2022

venerdi 2 settembre 2022
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Altri Interventi Effettivamente terminati

dal 01/01/2022 al 04/09/2022

Municipio Tipo

3 VIA

4 VIA

4 VIA

4 VIALE
4 VIALE
5 VIA

5 VIA

7 PIAZZA
8 VIA

venerdi 2 settembre 2022

Denominazione

Autosole dir Autostrade -
Zara Expo di Centro citta-

Palmanova dir
Autostrade

BARR. Airaghi, Naviglio
Pavese, Azzurri d'Italia,
Bacula, Bormio, Grassi, Il
Salico

BARR. Giordani,
Monteceneri, Cantalupa,
Cechov, Chiesa Rossa,
Cusago, Dudovich,
Forlanini

BARR. Manduria,
Novara, Palmenova,
Pertini, Racc. del Sole,
Rubicone, Corvetto

BARR. Santander,
Seguro, Selvanesco,
Schiavoni, Maggi,

Cusago, Taverna, Monlue

INTERVENTI URGENTI
ATTENUATORI D'URTO
DURANTE DURATA C.A.

INTERVENTI URGENTI
BARRIERE DURANTE
DURATA C.A.

PARAPETTI TIPO
NAVIGLIO

AMADEO-DOTTESIO-

VILLA 2

ARDIGO

DECORATI AL VALOR

CIVILE

FORLANINI

MONTE PERALBA

VAIANO VALLE

VAIANO VALLE

AMBROSOLI GIORGIO

ORIANI BARNABA

Parte della

Tratto
strada

ATTENUATORI

D'URTO

Barriere

Barriere

Barriere

Barriere

ATTENUATORI

D'URTO

Barriere

Parapetti

Modifica rotonda via Ortica
Viabilistica
Segnaletica  Ciclabilita Tre Ponti-marciapiede

Ardigo'-Mezzofanti semaforo

Interventi
Sicurezza
Modifica

Viabilistica

Rettifica spartitraffico - tra piazza
Artigianato e via dell'Aviazione -
intersezione corsica/mezzofanti

Modifica
Viabilistica

intersezioni/Castellane

Barriere tratto da Via Sant’Arialdo al Campo

Nomadi

Messa in
Sicurezza

Modifica
viabilistica

Modifica MODIFICHE STRADALI PER

FORMAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI

Data Inizio
Effettiva

12-lug-21

12-lug-21

12-lug-21

12-lug-21

12-lug-21

12-lug-21

12-lug-21

12-lug-21

01-set-21

25-ott-21

11-gen-22

15-nov-21

18-ott-21

07-feb-22

01-lug-21

19-lug-21

28-feb-22

Data Fine
Effettiva

08-feb-22

08-feb-22

08-feb-22

08-feb-22

08-feb-22

08-feb-22

08-feb-22

08-feb-22

29-giu-22

25-feb-22

28-gen-22

09-apr-22

30-apr-22

30-giu-22

10-gen-22

07-mar-22

08-lug-22

Paginaldil



